

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
ALAT MESIN KEMENTERIAN PERTANIAN**

28 Oktober 2019

Nomor : 23 / POKJA-ALSIN/X/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Addendum ke II Jadwal dan Kegiatan
Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral

Yth.

Pimpinan Calon Penyedia Alat dan Mesin

Pertanian (Alsintan)

Di

Tempat

Memperhatikan hasil kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta untuk efisiensi waktu tahapan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Alat dan Mesin Pertanian, bersama ini kami sampaikan perubahan jadwal ke II tahapan pemilihan dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perhatian, dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

A.n. Pokja Pemilihan Penyedia
Katalog Elektronik Sektoral Alat dan
Mesin Pertanian
Ketua

ERLINA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian,
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana Dan Prasarana Pertanian,

Lampiran : Addendum Ke II Perubahan Jadwal Kegiatan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektor Alat dan Mesin Pertanian

Nomor : 23 / POKJA-ALSINTAN/X/2019

Tanggal : 28 Oktober 2019

No.	Kegiatan	Jadwal	No.	Kegiatan	Jadwal
Semula			Menjadi		
1.	Pengumuman	30 September 2019	1.	Tetap	Tetap
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan	30 September 2019 – 8 Oktober 2019	2.	Tetap	Tetap
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	(1 – 9 Oktober 2019 (Pukul 08.00 - 16.00)	3.	Tetap	Tetap
4	Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi	10 – 12 Oktober 2019	4.	Tetap	Tetap
5.	Pembuktian Kualifikasi	14–18 Oktober 2019	5.	Tetap	Teatap
	Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi	18 Oktober 2019			
6.	Evaluasi dan Klarifikasi Teknis	21 – 25 Oktober 2019	6.	Tetap	Tetap
7.	Evaluasi dan Klarifikasi Harga	28 – 30 Oktober 2019	7.	Tetap	Tetap
7.	Negosiasi Harga	4 – 8 November 2019	8.	Negoisasi Harga	1 November dan 4 – 6 November 2019
8.	Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Negosiasi Harga	8 November 2019	9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Negosiasi Harga	7 November 2019
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia	8 November 2019	10	Tetap	7 November 2019
10.	Penetapan Penyedia	8 November 2019	11	Tetap	7 November 2019
11.	Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Kepada Kepala UPKJB Untuk Dilakukan Reviu	11 -12 November 2019	12	Tetap	8 November dan 11 November 2019
12.	Penetapan Katalog Barang/Jasa	13 November 2019	13	Tetap	12 November 2019

No.	Kegiatan	Jadwal	No.	Kegiatan	Jadwal
13.	Penandatanganan Kontrak Katalog	14 -15 November 2019	14	Tetap	13 – 14 November 2019
14.	Pencantuman Barang/Jasa Kedalam Katalog Elektronik Nasional	18 November 2019	15	Pencantuman Barang/ Jasa Kedalam Katalog Elektronik Sektoral	15 November 2019